



RELACIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2012



Dependencia o Entidad: Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas -Subdirección de Infraestructura
Domicilio: Revolución 822, Col. El esterito
Localidad: La Paz Baja California Sur

Actualizado a la fecha: 03 de Octubre de 2013

No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O PROGRAMA	MUNICIPIO	EJERCICIO	MONTO CONTRATO (SIN IVA)	CONCEPTOS DESGLOSADOS	VALIDACIÓN DEL ACTO	LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO ACTO	PLAZO DE EJECUCIÓN / DURACIÓN DE CONTRATO	IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PUBLICO ORDENADOR O RESPONSABLE DE OBRA	MECANISMO DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	OBSERVACIONES
1	Construcción de la primera etapa del Nuevo Hospital General de 30 Camas " Dr. Rene Thomas Guijosa Habif", en Ciudad Constitución Municipio de Comondu, Baja California Sur.	Comondu	2012	\$22,048,209.17	Se anexa catalogo	Se anexa Acta de fallo de adjudicación	La Paz, Baja California Sur	03 Oct 2012 al 30 Ene 2013/ 120 dias naturales	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Contraloria General del Estado de Baja California Sur	Obra Terminada (Primera Etapa)
2	Fortalecimiento del Centro de Rehabilitacion y Educacion Especial (CREE) La Paz.	La Paz	2012	\$3,558,048.06	Se anexa catalogo	Se anexa Acta de fallo de adjudicación	La Paz, Baja California Sur	10 Oct 2012 al 07 Ene 2013/ 90dias naturales.	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Contraloria General del Estado de Baja California Sur	Obra Terminada
3	Fortalecimiento del Centro de Salud en la localidad de Cabo San Lucas (Los cangrejos).	Los Cabos	2012	\$988,331.02	Se anexa catalogo	Se anexa Acta de fallo de adjudicación	La Paz, Baja California Sur	15 Nov 2012 al 12 Feb 2013/ 90 dias naturales.	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Contraloria General del Estado de Baja California Sur	En espera de Anticipo
4	Fortalecimiento del Centro de Salud en la localidad de La Paz (Lazaro Cardenas).	Los Cabos	2012	\$762,181.06	Se anexa catalogo	Se anexa Acta de fallo de adjudicación	La Paz, Baja California Sur	12 Dic 2012 al 11 Mzo 2013/ 90 dias naturales.	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Contraloria General del Estado de Baja California Sur	Obra iniciada 40 % Avance, En espera de Anticipo

\$27,356,769.31